

«Согласовано»

Председатель ГЭК

И.А. Митрофанова


« » 2025 г.

«Утверждаю»

Проректор по УР

С.П. Голиков

« » 2025 г.



ГРАФИК

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 38.03.01 **Экономика**
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
гр. ЗБУ(Ф)-5
в июне **2025** года

№	Мероприятия	Сроки	Исполнение и контроль
1	Выполнение ВКР	02.06 -29.06.2025	Кафедра ГиСЭН
2	Организационное собрание по подготовке к защите ВКР	26.10.2024, в 9.00, ауд. 10	Кафедра ГиСЭН
3	Этапы выполнения работ I (30%) II(70%) III(100%)	07.06.2025 13.06.2025 18.06.2025	Руководители ВКР
4	Согласование ВКР Нормоконтроль	18.06.2025	Руководители ВКР Зав. кафедрой
5	Представление готовых ВКР на кафедру	19.06.2025	Руководители ВКР
6	Предварительная защита ВКР	20.06.2025, в 9.00, ауд. 10	Руководители ВКР
7	Допуск к защите ВКР	21.06.2025	Зав. кафедрой
8	Защита ВКР	24.06.-25.06.2025, в 9.00, ауд. 14	Государственная экзаменационная комиссия

Начальник УМУ

Зав. кафедрой ГиСЭН

И.В. Новак

Е.В. Корнеева

«Согласовано»

Председатель ГЭК

И.И. Шатохина

« » 2025 г.

«Утверждаю»

Проректор по УР

С.П. Голиков

2025 г.



ГРАФИК

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ

по направлению подготовки 38.03.01 **Экономика**

(профиль «Экономика предприятий и организаций»)

гр. ЗЭП(Ф)-5

в июне **2025** года

№	Мероприятия	Сроки	Исполнение и контроль
1	Выполнение ВКР	02.06 -29.06.2025	Кафедра ГиСЭН
2	Организационное собрание по подготовке к защите ВКР	26.10.2024, в 10.00, ауд. 10	Кафедра ГиСЭН
3	Этапы выполнения работ I (30%) II(70%) III(100%)	07.06.2025 14.06.2025 19.06.2025	Руководители ВКР
4	Согласование ВКР Нормоконтроль	20.06.2025	Руководители ВКР Зав. кафедрой
5	Представление готовых ВКР на кафедру	21.06.2025	Руководители ВКР
6	Предварительная защита ВКР	22.06.2025, в 9.00, ауд. 10	Руководители ВКР
7	Допуск к защите ВКР	23.06.2025	Зав. кафедрой
8	Защита ВКР	26.06.-28.06.2025, в 9.00, ауд. 14	Государственная экзаменационная комиссия

Начальник УМУ

Зав. кафедрой ГиСЭН

И.В. Новак

Е.В. Корнеева

«Согласовано»

Председатель ГЭК

И.И. Шатохина

« » 2025 г.

«Утверждаю»

Проректор по УР

С.П. Голиков

2025 г.



ГРАФИК

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 38.03.01 **Экономика**
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
гр. ЭП(Ф)-4
в июне **2025** года

№	Мероприятия	Сроки	Исполнение и контроль
1	Выполнение ВКР	02.06 -29.06.2025	Кафедра ГиСЭН
2	Организационное собрание по подготовке к защите ВКР	30.10.2024, в 10.00, ауд. 10	Кафедра ГиСЭН
3	Этапы выполнения работ I (30%) II(70%) III(100%)	07.06.2025 14.06.2025 19.06.2025	Руководители ВКР
4	Согласование ВКР Нормоконтроль	19.06.2025	Руководители ВКР Зав. кафедрой
5	Представление готовых ВКР на кафедру	20.06.2025	Руководители ВКР
6	Предварительная защита ВКР	21.06.2025, в 9.00, ауд. 10	Руководители ВКР
7	Допуск к защите ВКР	23.06.2025	Зав. кафедрой
8	Защита ВКР	26.06.2025, в 9.00, ауд. 14	Государственная экзаменационная комиссия

Начальник УМУ

Зав. кафедрой ГиСЭН

И.В. Новак

Е.В. Корнеева